

## Harmonogram technické části SUMP

Termín zpracování analytické části SUMP:  
do 30. listopadu 2016

Termín návrhu SUMP (vč. návrhu akčního plánu k veřejnému projednání):  
do 30. dubna 2017

Výsledek zjišťovacího řízení vlivu na životní prostředí:  
do 31. května 2017

Termín dopracování návrhové části vč. akčního plánu:  
do 31. července 2017