

"Stavební úpravy Prosenice, Osecká "

5. - 12. týden od zahájení stavby

STANOVENO

č.j. MMPr/130358/2022/MII

27. 6. 2022

Magistrát města Přerova

